



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΟΡΟΣΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ευθυμία Ανεμοδουρά
Οικονομολόγος

Προισταμένη τμ. Αξιολόγησης Έργων & Λειτουργικής Ενίσχυσης
Διεύθυνση ΑΠΕ και Αποθήκευσης
Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων

Θεσσαλονίκη, 07.03.2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Νομοθετικό πλαίσιο
- Ορόσημα Α' Φάσης
 - Εφαρμογή
 - Συμπεράσματα
- Ορόσημα Β' Φάσης

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Μέχρι το 2020 βασικός νόμος της αδειοδοτικής διαδικασίας ο ν.3468/2006
- Το Μάιο του 2020 ψηφίζεται ο ν.4685 με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διασφάλιση υλοποίησης των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
- Ενδεικτικά οι άδειες που εκδόθηκαν και βρίσκονται σε ισχύ από 2001 έως τον 5^ο/2020 είναι περίπου 2.000 ενώ από 5^ο/2020 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί σχεδόν 4.000 άδειες.

ΟΡΟΣΗΜΑ

Α' Φάση

- ΑΕΠΟ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Β' Φάση

- ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης

1^ο ΟΡΟΣΗΜΟ

Ισχύει για κατόχους φ/β σταθμών, αιολικών σταθμών και υβριδικών σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι εντός **6 μηνών** από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης και εφόσον υποχρεούνται σε διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ).

Ειδικές περιπτώσεις

1. Οι σταθμοί που υποχρεούνται σε ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για τους οποίους το χρονικό διάστημα των 6 μηνών παρατείνεται στους **18 μήνες**.
2. Οι σταθμοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών έργων (όπως ορίζονται στο άρθρο 10 παρ.5 του νόμου 4685/2020) καθώς και οι υβριδικοί σταθμοί που στο έργο τους συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή υποθαλάσσιας σύνδεσης 2 ή περισσοτέρων ΜΔΝ για τους οποίους το χρονικό διάστημα των 6 μηνών διπλασιάζεται και ορίζεται σε **12 μήνες**.

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης

1^ο ΟΡΟΣΗΜΟ

Απαλλάσσονται τα έργα που υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού (ΦΕΚ Β1116/22.03.2021).

Εξαιρούνται τα έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020.

Αναφορικά με την κατάταξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β841/24.2.2022 υπήρχε υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ για:

α) τα χερσαία αιολικά >6,5MW και β) για τα φωτοβολταϊκά >10MW

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/136731/9185/27.12.2023 η υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ ισχύει πλέον για:

α) τα χερσαία αιολικά >=5MW και β) για τα Φωτοβολταϊκά >=2MW

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης

2^ο ΟΡΟΣΗΜΟ

Ισχύει για κατόχους φ/β σταθμών, αιολικών σταθμών και υβριδικών σταθμών ΑΠΕ όπως και λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ οι οποίοι οφείλουν εντός **36 μηνών** από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής/ Βεβαίωσης Παραγωγού να έχουν **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ** σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4951/2022.

Για σταθμούς **ειδικών έργων** το ανωτέρω χρονικό διάστημα προσδιορίζεται στα **6 έτη**.

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης

2^ο ΟΡΟΣΗΜΟ

Ειδική περίπτωση: Για έργα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Διαχειριστή περί μη δυνατότητας σύνδεσης καθώς και η υποβολή του σχετικού αιτήματος διατήρησης του ενδιαφέροντος για σύνδεση, όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Εξαίρεση: Προσωρινά και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016 για Υβριδικά έργα σε ΜΔΝ δεν χορηγείται Βεβαίωση πληρότητας αιτήματος για ΟΠΣ σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 159 του ν. 4759/2020.

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης

Οι προθεσμίες και για τα δύο ορόσημα (υποβολή ΜΠΕ για ΑΕΠΟ και Βεβαίωση πληρότητας για ΟΠΣ) παρατάθηκαν για έργα ΑΠΕ τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (κακοκαιρίες, πυρκαγιές).

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης, παρατάσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού Βεβαιώσεων οι προθεσμίες των δύο οροσήμων της παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου **μπορούν να παραταθούν συνολικά για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.**

Ο κάτοχος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικού Έργου, **τουλάχιστον ένα (1) μήνα** πριν την παρέλευσής τους, μπορεί να υποβάλει δήλωση παράτασης λόγω πρόθεσης ολοκλήρωσης του έργου, προσδιορίζοντας και το αιτούμενο χρονικό διάστημα της παράτασης.

Συνυποβάλλει αποδεικτικό κατάθεσης του **Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης**, υπέρ της ΡΑΑΕΥ, το οποίο ανέρχεται σε εκατόν πενήντα **(150) ευρώ ανά MW Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής, για κάθε μήνα παράτασης.**

Το συνολικό χρονικό διάστημα της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης, εφαρμογή μέχρι σήμερα

Κατά την εφαρμογή του νόμου ορίστηκε ότι οι προθεσμίες για τα δύο ορόσημα (υποβολή ΜΠΕ για ΑΕΠΟ και Βεβαίωση πληρότητας αιτήματος για ΟΠΣ) για άδειες που εκδόθηκαν πριν την 07.05.2020 ξεκίνησαν να μετράνε από 01.09.2020.

Κατά συνέπεια:

- Για το 1ο ορόσημο η 1^η καταληκτική ημερομηνία ήταν η **2^α Μαρτίου 2021**
- Για το 2^ο Ορόσημο η 1η καταληκτική ημερομηνία ήταν η **1^η Σεπτεμβρίου 2023**

Έκτοτε όλες οι άδειες παραγωγής /βεβαιώσεις παραγωγού ελέγχονται για τα 2 ορόσημα :

- 6 μήνες μετά την έκδοσή τους (όπου ισχύει) για το 1^ο ορόσημο (ΑΕΠΟ)
- 36 μήνες (όπου ισχύει) για το 2^ο ορόσημο (Βεβαίωση πληρότητας αιτήματος για Οριστικής Προσφοράς Σύμβασης).

ΟΡΟΣΗΜΑ Α' Φάσης, εφαρμογή μέχρι σήμερα

Συμπεράσματα:

Μετά από 4 σχεδόν χρόνια εφαρμογής του νόμου ως προς τον έλεγχο των οροσήμων μέχρι σήμερα :

- Ως προς το 1^ο ορόσημο ελέγχθηκαν και 395 άδειες μπήκαν στον προσωρινό κατάλογο εκ των οποίων οι 60 έπαυσαν να ισχύουν
- Ως προς το 2^ο ορόσημο, ελέγχθηκαν 830 άδειες, 177 άδειες μπήκαν στον προσωρινό κατάλογο εκ των οποίων οι 89 παύουν να ισχύουν ενώ έχει αναρτηθεί προσωρινός πίνακας παύσεων για επιπλέον 76 άδειες
- Στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ θα αναρτηθεί κατάλογος με άδειες οι οποίες έχουν αιτηθεί παράταση και έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα το Τέλος Δέσμευσης φυσικού χώρου εγκατάστασης.

ΟΡΟΣΗΜΑ Β' Φάσης

ΟΡΟΣΗΜΑ Β' ΦΑΣΗΣ:

Η Βεβαίωση Παραγωγού παύει να ισχύει εάν:

- Δεν έχει γίνει αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός 2 μηνών από έκδοσή της εκτός και έχει κατατεθεί αιτιολογημένο αίτημα επανεξέτασης σύμφωνα με παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.4951/2022
- Εάν δεν έχει γίνει αίτηση διατήρησης της εγγυητικής επιστολής, που είναι κατατεθειμένη στον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με παρ. 2β του άρθρου 31 του ν.4951/2022.

ΟΡΟΣΗΜΑ Β' Φάσης

Η Βεβαίωση Παραγωγού παύει να ισχύει εάν:

- Δεν έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης
 - α) εντός **12** μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας για την αποδοχή της ΟΠΣ.
Ισχύει για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ
 - β) εντός **18** μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας για την αποδοχή της ΟΠΣ.
Ισχύει για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης
 - γ) εντός **24** μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας για την αποδοχή της ΟΠΣ.
Ισχύει για ειδικά έργα
- Μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης, δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας προς τον αρμόδιο Διαχειριστή, ή αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας.

ΟΡΟΣΗΜΑ Β' Φάσης

- Για έργα με μεταφορά της θέσης εγκατάστασης δεν συνυπολογίζεται στο εν λόγω ορόσημο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης, μέχρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, προσαυξανόμενο κατά έξι (6) μήνες.
- Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται και εκκρεμεί απόφαση της αρμόδιας αρχής για την απαλλοτρίωση ή την παραχώρηση του συνόλου ή μέρους του γηπέδου εγκατάστασης, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, οι προθεσμίες για την υποβολή πλήρους αιτήματος για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης μπορούν να παρατείνονται για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών, εφόσον υποβληθεί στη ΡΑΑΕΥ σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι εκκρεμεί απόφαση για την απαλλοτρίωση ή την παραχώρηση της έκτασης.

ΟΡΟΣΗΜΑ Β' Φάσης παρατάσεις

Παράταση

Οι προθεσμίες για την υποβολή πλήρους αιτήματος για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης μπορούν να παρατείνονται για διάστημα μέχρι δώδεκα (**12**) μήνες, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου δηλώσει εγγράφως στη ΡΑΑΕΥ και στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και εφόσον καταβάλλει το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης.

ΟΡΟΣΗΜΑ Β' Φάσης

Για σταθμούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί σε διαγωνιστική διαδικασία, δεν ισχύουν τα ορόσημα της Β' Φάσης αλλά ισχύουν οι χρονικές προθεσμίες, που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α' 149) και ρυθμίζουν τον χρονικό ορίζοντα θέσης σε λειτουργία των επιλεγέντων σταθμών .

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY, WASTE & WATER

Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3727400

E-mail: info@raaey.gr

Ευθυμία Ανεμοδουρά

Οικονομολόγος

Προισταμένη τμ. Αξιολόγησης Έργων & Λειτουργικής Ενίσχυσης

Διεύθυνση ΑΠΕ και Αποθήκευσης

Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων

E-mail: anemodoura@raaey.gr



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY, WASTE & WATER